

Rapport de Suivi – Phase n°1

Équipe : Anthony Ancelin, Ibrahim Boualaoui, Sayf Sbai (MI-4F)

Filière : préING2 (2025-2026)

I. Répartition des tâches

Dans le cadre de la Phase n°1 du projet, le travail a été organisé de manière structurée afin d'assurer une progression efficace dans la conception des pages HTML et l'intégration du CSS.

A) Développement des pages – Structure initiale

La création des différentes interfaces a été répartie comme suit :

- Anthony : Conception et structuration des pages Inscription et Connexion.
- Ibrahim : Développement de la Page d'Accueil ainsi que de la Page Administrateur.
- Sayf : Développement des interfaces dédiées au Restaurateur et au Livreur.

B) Intégration du contenu – Produits et catégories

Une fois les structures HTML finalisées, l'intégration des éléments de la carte a été répartie afin d'éviter les doublons et d'optimiser l'efficacité :

- Ibrahim : Intégration du menu principal de la page d'accueil et de la page Avis.
- Anthony : Intégration de la catégorie Boissons.
- Sayf : Intégration de la catégorie Sandwichs seuls et de la section Extras.

C) Finalisation avant rendu

En fin de phase, certaines tâches complémentaires ont été réalisées :

- Ibrahim : Conception des pages Profil et Produits (avec système d'affichage et filtres).
- Anthony : Rédaction, mise en forme et génération du présent rapport de suivi au format PDF.

II. Organisation et choix de conception

A) Identité visuelle (Direction Artistique)

La définition de la charte graphique a constitué un point central de réflexion au sein de l'équipe.

- Difficulté rencontrée : Un désaccord initial concernant les couleurs dominantes. Plusieurs propositions ont été envisagées (noir pour un rendu sobre, violet pour une identité plus marquée, gris pour un style moderne et neutre).
- Solution adoptée : Après plusieurs tests comparatifs, l'équipe a validé une direction artistique commune. Ce choix a permis d'assurer la cohérence visuelle à travers un fichier CSS unique partagé par l'ensemble des pages du projet.

III. Difficultés rencontrées et solutions apportées

Problème	Nature	Solution apportée
Désaccord sur la charte graphique	Organisationnel	Tests de plusieurs palettes (gris, violet, noir) avant validation d'un choix final intégré dans le CSS commun.
Coordination des contenus	Technique	Répartition claire des catégories de produits (boissons, sandwichs, extras) afin d'éviter les doublons et garantir la cohérence.
Gestion du temps	Organisationnel	Finalisation des pages <i>Profil</i> et <i>Produits</i> en fin de phase afin de respecter les délais fixés.

IV. État d'avancement

À l'issue de la Phase n°1 :

- L'ensemble des pages HTML demandées a été créé dans des fichiers distincts.
- Le fichier CSS commun est correctement lié et applique la charte graphique validée.
- L'organisation du groupe est structurée et prête pour la transition vers la Phase n°2 (développement PHP et mise en place de la partie serveur).

Rapport de Suivi – Phase n°2

I. INTRODUCTION ET GENÈSE DU PROJET

Le projet « Le 129 » est né de la volonté de digitaliser l'expérience de restauration rapide en s'appuyant sur l'identité visuelle et gastronomique d'un établissement réel. L'objectif initial était de concevoir une interface immersive capable de répondre aux besoins de quatre profils distincts : le Client, le Restaurateur, le Livreur et l'Administrateur. Après une première phase consacrée à l'ergonomie et au design statique, la Phase 2 marque le passage à une application web dynamique et fonctionnelle, pilotée par le langage PHP et une architecture de données structurée en JSON.

II. ARCHITECTURE TECHNIQUE ET CHOIX DE CONCEPTION

1. Gestion des Données

Plutôt que d'utiliser une base de données relationnelle lourde, nous avons opté pour une persistance via des fichiers JSON. Ce choix garantit une portabilité maximale du projet.

- Centralisation : Toutes les ressources critiques sont regroupées dans le répertoire /Folder_Data.
- Intégrité : Nous avons modélisé trois structures clés : utilisateur.json (comptes hachés), Menus.json (catalogue de 15 plats et 3 menus) et commandes.json (flux logistique).

2. Portabilité Multi-Environnement

L'équipe travaillant sur des systèmes d'exploitation différents (macOS avec MAMP et Windows avec XAMPP), nous avons dû résoudre le problème des chemins locaux. L'implémentation de variables de configuration globales, notamment pour les URLs de retour de paiement (\$url_retour), permet au site de fonctionner instantanément quel que soit l'OS, par simple ajustement de la racine locale.

Il faut donc lancer ce chemin-là « php -S localhost:8888 » .

III. RÉPARTITION OPÉRATIONNELLE DE L'ÉQUIPE

Le succès de cette phase repose sur une distribution précise des modules de développement :

- Sayf : Responsable du moteur de sécurité, il a conçu le système d'inscription avec gestion d'erreurs, la connexion par sessions et la logique de transition des statuts de commande. Il a assuré le lien entre le panier, l'interface de commandes et l'interface de livraison. (Temps investi ~11 heures).
- Ibrahim : Il a développé le moteur de filtrage PHP permettant une navigation fluide dans la carte. Il a également réalisé la page Administrateur et piloté la refonte graphique pour moderniser la charte visuelle héritée du restaurant physique. (Temps investi ~10 heures).
- Anthony : Il a pris en charge l'intégration complète du catalogue produits et la sécurisation du tunnel de paiement via l'API CYBank. Il a mis en place les barrières de sécurité (session_start) pour restreindre les accès selon les rôles. (Temps investi ~7 heures).

IV. ANALYSE DU CYCLE DE VIE D'UNE COMMANDE

L'innovation majeure de cette phase réside dans la gestion automatisée du flux de travail. Une commande n'est plus un simple texte, mais un objet vivant dont l'état évolue dans le fichier JSON :

1. Validation : Une fois le paiement confirmé, la commande est créée avec le statut « a préparer. »
2. Cuisine : Elle devient visible sur l'interface Restaurateur. Son passage en préparation change son état en « en cours ».
3. Logistique : Lorsque le préparateur valide la sortie de cuisine, la commande passe en « cours de livraison » et devient instantanément visible sur le smartphone du livreur.
4. Clôture : Le livreur confirme la remise en main propre ou l'abandon, passant le statut final à « livrée » ou « abandonnée ».

V. GESTION DES DIFFICULTÉS ET SOLUTIONS APPORTÉES

Tout au long du développement, nous avons dû faire face à des défis techniques et organisationnels :

- Gestion des versions (Git) : Pour résoudre des conflits de fusion (merges) complexes, nous avons instauré une politique de git reset --hard sur les versions saines pour repartir sur une base propre lors des divergences majeures.
- Organisation de l'espace de travail : Initialement trop désordonnée, la racine du projet a été restructurée. Nous avons créé des répertoires dédiés (/Folder_CSS, /Folder_Data, /Folder_img) pour clarifier l'arborescence.
- Sécurité des données : Pour éviter le stockage de mots de passe en clair, nous avons implémenté le hachage algorithmique, assurant la conformité avec les bonnes pratiques de développement web.

VI. CHARTE GRAPHIQUE

A. CONCEPT ET DESIGN

- Identité : Fusion entre l'image réelle du « 129 » et les standards web modernes.
- Style : Mode sombre (Dark Mode) pour le confort et Glassmorphism (transparence/flou) pour la profondeur.

B. PALETTE ET TYPOGRAPHIE

- Couleurs : Violet Nuit (#1B0730) & Aubergine (#280944) pour le fond ; Orange (#F67D00) pour l'action ; Doré (#FFD700) pour les prix ; Vert (#22B35A) pour le succès.
- Polices : Bungee (Titres impactants) et Inter/Rufina (Corps de texte lisible).

C. ERGONOMIE PAR PROFIL

- Client : Navigation fluide, panier persistant et accès rapide au profil.
- Restaurateur : Interface optimisée tablette avec codes couleurs par urgence (bordures oranges).
- Livreur : Usage extérieur extrême avec boutons XXL (80px) pour l'utilisation avec des gants et contraste maximal.
- Admin : Tableaux structurés avec effets de survol pour la gestion de données.
- Feedback : Animation des cartes au survol et alertes d'erreurs en rouge vif (#AE1616).

D. ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

- **Logo** : Emplacement central pour une reconnaissance immédiate de la marque.

VII. BILAN ET ÉTAT D'AVANCEMENT

À ce stade du projet, la plateforme « Le 129 » est pleinement opérationnelle d'un point de vue serveur. Le tunnel d'achat est sécurisé, la gestion des rôles est hermétique et le flux de données entre les différents terminaux (Ordinateur, Tablette, Smartphone) est fluide.

Le site est prêt pour la Phase 3, qui consistera à injecter du dynamisme côté client via JavaScript et des requêtes asynchrones pour supprimer les rechargements de pages inutiles.

Rapport de Suivi – Phase n°3

I. Répartition des tâches

Dans le cadre de la Phase n°3, l'équipe a poursuivi le développement du projet en se concentrant principalement sur l'ajout de fonctionnalités dynamiques en JavaScript ainsi que sur l'amélioration de l'expérience utilisateur grâce aux requêtes asynchrones.

La répartition des tâches a été organisée de la manière suivante :

- Anthony : Mise en place du thème clair/sombre avec sauvegarde du choix utilisateur, ajout de la limitation des avis à une seule notation par commande et amélioration de l'affichage général des produits.
- Sayf : Développement de la gestion des modifications de commandes déjà payées, traitement des avoirs clients et adaptation du système de paiement avec l'API CYBank. Mise en place de scripts JS pour gérer l'inscription et la connexion des utilisateurs. Et la mise en place la fonctionnalité permettant à un utilisateur de modifier ses informations depuis la page de profil avec une transmission des données au serveur via une connexion asynchrone.
- Ibrahim : Développement des filtres dynamiques et des systèmes de tri sur la page produits à l'aide de requêtes asynchrones. Il a également travaillé sur l'amélioration de l'affichage des catégories, l'optimisation de la navigation utilisateur sur la carte du restaurant ainsi que sur plusieurs ajustements visuels et fonctionnels afin de rendre l'interface plus fluide et réactive.

Cette troisième phase a marqué une transition importante vers un site plus interactif et dynamique. L'équipe a cherché à limiter les rechargements complets des pages afin d'améliorer la fluidité de navigation et l'expérience utilisateur.

Des échanges réguliers ont permis d'assurer la cohérence entre les fonctionnalités front-end et back-end afin d'éviter des incompatibilités entre les traitements JavaScript et les scripts PHP déjà présents dans le projet.

II. Difficultés rencontrées et solutions apportées

Problème rencontré	Nature	Solution apportée
Affichage incorrect du thème clair sur certaines cartes produits	Technique	Ajustement progressif des styles CSS afin d'améliorer la cohérence visuelle entre les différents composants de la page produits.
Apparition d'un flash visuel lors du chargement des pages avant l'application du thème clair	Technique	Mise en place d'un système de chargement automatique du thème utilisateur via les cookies, bien qu'un léger délai d'affichage persiste encore sur certaines pages.
Gestion complexe des avoirs clients lors de la modification d'une commande déjà payée	Technique	Révision du fonctionnement du fichier retour_paiement.php afin d'adapter les traitements liés aux paiements partiels et aux déductions d'avoirs avec CYBank.
Dysfonctionnements dans les filtres et le système de blocage des utilisateurs	Technique	Correction des inclusions de fichiers placées au mauvais endroit et réorganisation de plusieurs variables mal nommées afin d'assurer le bon fonctionnement des filtres dynamiques et de la modification des données utilisateurs dans les fichiers JSON.

III. État d'avancement

À l'issue de la Phase n°3 :

- Le système de thème clair/sombre est fonctionnel avec sauvegarde du choix utilisateur via les cookies.
- Les utilisateurs ne peuvent désormais laisser qu'un seul avis par commande livrée.
- Un utilisateur peut modifier ses données personnelles sans que le site passe par du php.
- Les filtres dynamiques et les tris de produits fonctionnent correctement sans rechargement complet des

pages.

- Les fonctionnalités de modification de commandes et de gestion des paiements complémentaires ont été ajoutées.
- Les échanges asynchrones permettent désormais d'effectuer certaines actions sans rechargement complet des pages.
- L'architecture globale du projet reste stable et prête pour les optimisations et bonnes pratiques attendues lors de la Phase n°4.