

Rapport de Suivi – Phase n°1

Équipe : Anthony Ancelin, Ibrahim Boualaoui, Sayf Sbai (MI-4F)

Filière : préING2 (2025-2026)

I. Répartition des tâches

Dans le cadre de la Phase n°1 du projet, le travail a été organisé de manière structurée afin d'assurer une progression efficace dans la conception des pages HTML et l'intégration du CSS.

A) Développement des pages – Structure initiale

La création des différentes interfaces a été répartie comme suit :

- **Anthony** : Conception et structuration des pages Inscription et Connexion.
- **Ibrahim** : Développement de la Page d'Accueil ainsi que de la Page Administrateur.
- **Sayf** : Développement des interfaces dédiées au Restaurateur et au Livreur.

B) Intégration du contenu – Produits et catégories

Une fois les structures HTML finalisées, l'intégration des éléments de la carte a été répartie afin d'éviter les doublons et d'optimiser l'efficacité :

- **Ibrahim** : Intégration du menu principal de la page d'accueil et de la page Avis.
- **Anthony** : Intégration de la catégorie Boissons.
- **Sayf** : Intégration de la catégorie Sandwichs seuls et de la section Extras.

C) Finalisation avant rendu

En fin de phase, certaines tâches complémentaires ont été réalisées :

- **Ibrahim** : Conception des pages Profil et Produits (avec système d'affichage et filtres).
- **Anthony** : Rédaction, mise en forme et génération du présent rapport de suivi au format PDF.

II. Organisation et choix de conception

A) Identité visuelle (Direction Artistique)

La définition de la charte graphique a constitué un point central de réflexion au sein de l'équipe.

- **Difficulté rencontrée** : Un désaccord initial concernant les couleurs dominantes. Plusieurs propositions ont été envisagées (noir pour un rendu sobre, violet pour une identité plus marquée, gris pour un style moderne et neutre).
- **Solution adoptée** : Après plusieurs tests comparatifs, l'équipe a validé une direction artistique commune. Ce choix a permis d'assurer la cohérence visuelle à travers un fichier CSS unique partagé par l'ensemble des pages du projet.

III. Difficultés rencontrées et solutions apportées

Problème	Nature	Solution apportée
Désaccord sur la charte graphique	Organisationnel	Tests de plusieurs palettes (gris, violet, noir) avant validation d'un choix final intégré dans le CSS commun.
Coordination des contenus	Technique	Répartition claire des catégories de produits (boissons, sandwiches, extras) afin d'éviter les doublons et garantir la cohérence.
Gestion du temps	Organisationnel	Finalisation des pages <i>Profil</i> et <i>Produits</i> en fin de phase afin de respecter les délais fixés.

IV. État d'avancement

À l'issue de la Phase n°1 :

- L'ensemble des pages HTML demandées a été créé dans des fichiers distincts.
- Le fichier CSS commun est correctement lié et applique la charte graphique validée.
- L'organisation du groupe est structurée et prête pour la transition vers la Phase n°2 (développement PHP et mise en place de la partie serveur).